



MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJS PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO

2022 m. gegužės 9 d. Nr. V-
Marijampolė

Siekiant užtikrinti sklandų pasirengimą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui progimnazijoje, telkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius:

1. T v i r t i n u Jono Totoraičio progimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planą (pridedama).
2. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.
3. Į p a r e i g o j u administratorę Laimą Grėbliauskienę su įsakymu supažindinti bendra tvarka.

Direktorė

Gražina Jakovickienė

Parengė

Salvinija Šimonėlienė
2022-05-09

**MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJOS
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS**

Tikslas – pasiruošti sėkmingam UTA įgyvendinimui nuo 2023 m. rugsėjo 1d.

Uždaviniai:

1. Atlikti situacijos įsivertinimą UTA diegimo aspektu.
2. Sudaryti sąlygas mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams augti profesine prasme, ir tinkamai pasiręgti dirbti pagal atnaujintas BP.
3. Organizuoti atnaujinamo UT diegimo veiklas progimnazijoje.
4. Vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos sklaidą, susijusią su atnaujinamo UT diegimo procesu mokykloje.
5. Palaikyti ryšį su savivaldybės atnaujinamo UT įgyvendinimo ir koordinavimo komanda, kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais.

Eil. Nr.	PRIEMONĖ	TERMINAS	ATSAKINGI VYKDYTOJAI	LAUKIAMIE REZULTATAI	PASIEKTI REZULTATAI
1. Atlikti situacijos įsivertinimą UTA diegimo aspektu.					
1.1.	Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas apie pasiręgtimą UTA reformos įgyvendinimui ir kokia pagalba reikalinga mokytojams, vadovams	2022 m. rugsėjis- spalvis	Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, UTA komanda	Progimnazija išsiaiškina mokyklos pasiręgtimo diegti UTA stipriąsias ir tobulintinas sritis, mokytojų mokymosi poreikį	
1.2.	Progimnazijos pasiręgtimo atnaujintų bendrųjų programų diegimui analizės pristatymas	2022 m. spalvis - lapkritis	Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, UTA komanda	Parengtos rekomendacijos ir pateiktos strateginio ir metinio veiklos plano rengimo grupėms	
2. Sudaryti sąlygas mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams augti profesine prasme ir tinkamai pasiręgti dirbti pagal atnaujintas BP.					
2.1.	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susipažinimas su kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose	iki 2023 rugsėjo 1 d.	UTA komanda, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai	100% pedagogų susipažinę su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose	
2.2.	NŠA mokymai dalykų mokytojams	iki 2023 rugsėjo 1 d.	Pedagogai, metodinės grupės	Pagal savivaldybei suteiktas kvotas	

				100% progimnazijos dalykų mokytojų dalyvavo NŠA organizuojuose mokymuose	
2.3.	Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose ir pristatymuose UTA temomis	iki 2023 rugsėjo 1 d.	Pedagogai, metodinės grupės, švietimo pagalbos specialistai	Bent 85% dalyvaus nacionaliniuose UTA renginiuose	
2.4.	Mokymai pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, vadovams	iki 2023 rugsėjo 1 d.	UTA komanda, metodinės grupės, švietimo pagalbos specialistai	Organizuoti progimnazijoje 1-2 mokymai	
2.5.	Mokymuose dalyvavusių pedagogų, švietimo pagalbos specialistų patirties sklaida	iki 2023 rugsėjo 1 d.	UTA komanda, metodinės grupės, švietimo pagalbos specialistai	Organizuota metodinėse grupėse patirties sklaidoje dalyvauja 60-80 % pedagogų	
2.6.	Metodinė diena “Ugdymo turinys keičia pamoką”(gerosios patirties sklaida)	iki 2023 rugsėjo 1 d.	UTA komanda, metodinės grupės	Profesines kompetencijas patobulins bent 70% mokytojų	

3. Organizuoti atnaujinamo UT diegimo veiklas progimnazijoje.

3.1.	Apvalaus stalo diskusijos su metodinių grupių nariais apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, metodinės grupės,	Organizuota bent 1-2 apvaliojo stalo diskusijos. Sumažės mokytojų pasipriešinimas ugdymo turinio pokyčiams mokykloje	
3.2.	Atvirų pamokų pagal atnaujintą UT kolegoms organizavimas ir jų analizė	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, metodinės grupės, švietimo pagalbos specialistai	Organizuoti, stebėti, analizuoti bent 1-2 atviras pamokas metodinėje grupėje.	

				Paviešintos sėkmingos mokytojų praktikos. Gerės ugdymo kokybė	
3.4.	Kūrybinės dirbtuvės, skirtos parengti mokymo(si) medžiagą kompetencijų ugdymui dalyku	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, metodinės grupės, švietimo pagalbos specialistai	Organizuotos 2-3 kūrybinės dirbtuvės. Sklandesnis perėjimas prie atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo	
3.5.	Reikalingų ugdymo(si) priemonių įsigijimas pagal progimnazijos numatytus prioritetus	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, administracija	Pagal progimnazijos poreikius ir esamas finansines galimybes įsigytos reikalingos ugdymo (si) priemonės	
3.6.	Progimnazijos erdvės pritaikomos pagal universalus dizaino principus, atsižvelgiama į mokymosi veiklą ir mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, administracija	Pagal progimnazijos poreikius ir esamas finansines galimybes dalis švietimo įstaigos erdvių pritaikytos pagal universalus dizaino principus	
4. Vykdyti kokybišką ir laiku teikiamas informacijos sklaidą, susijusią su atnaujinamo UT diegimo procesu mokykloje.					
4.1.	Informacijos mokyklos bendruomenei apie pasirengimą UTA diegimui viešinimas progimnazijos tinklalapyje	1-2 kartus per mėnesį	UTA komanda	Komanda viešina informaciją ir supažindina progimnazijos bendruomenę	
4.2.	Aktualios informacijos apie UTA diegimą pedagogams sklaida OneDrive	1-2 kartus per mėnesį	UTA komanda	Komanda viešina informaciją ir supažindina pedagogus	

	saugykloje				
4.3.	UTA diegimo aktualijų aptarimas dalykų metodinėse grupėse	Pagal metodinės grupės planą	Metodinė grupės, UTA komanda	UTA diegimo aktualijų aptarimuose dalyvauja ne mažiau 70 proc. dalykų mokytojų	
4.4.	Pedagogų dalijimosi patirtimi ir įkvepiančių sėkmės istorijų viešinimas	1 kartą per ketvirtį	UTA komanda, metodinės grupės	UTA komanda pastebi, palaiko ir viešina sėkmingas patirtis	
4.5.	Skleisti informaciją apie UTA tėvų susirinkimų metu	Pagal progimnazijos veiklos planą	UTA komanda, Metodinė taryba, administracija	Su UTA susipažinę ne mažiau 80 proc. ir supažindina progimnazijos tėvų	

5. Palaikyti ryšį su savivaldybės atnaujinamo UT įgyvendinimo ir koordinavimo komanda, kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais.

5.1.	Ryšių su Marijampolės savivaldybės UTA komanda palaikymas	Nuolat	UTA komanda	Komanda bendradarbiauja su Marijampolės savivaldybės UTA komanda	
5.2.	Turimų socialinių partnerių potencialo panaudojimas įgyvendinant atnaujintą UT	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, Metodinė taryba, administracija, metodinės grupės	Komanda bendradarbiauja su socialiniais partneriais, juos informuoja apie UTA	
5.3.	Dalijimasis sėkmės istorijomis su mokyklų UTA komandomis	1 kartą per ketvirtį	UTA komanda	Viešinamos sėkmingos progimnazijos UTA diegimo praktikos savivaldybėje	
5.4.	Naujų socialinių partnerių pritraukti	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA komanda, Metodinė taryba, administracija, metodinės grupės	Mokyklos mokytojai bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais	